

  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА  
АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

от 08.12.2021

№ 438

**Об утверждении Плана первоочередных действий  
(«дорожной карты») по созданию и функционированию в 2022 году  
центра образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста»**

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 06.12.2021 № 316-01-63-2851/21 «О реализации мероприятия по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в 2022 году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ягубовской средней общеобразовательной школе центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных действий («дорожную карту») по созданию и функционированию в 2022 году центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ягубовской средней общеобразовательной школе.

2. Назначить муниципальным куратором центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Ягубовской СОШ начальника сектора общего и дополнительного образования

управления образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области Бердиеву Е.Е.

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ягубовской средней общеобразовательной школы Егоровой Е.П. обеспечить приведение площадок центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



А.Л.Ломакин

Утвержден  
приказом управления образования и спорта  
администрации Бутурлинского муниципального  
округа Нижегородской области  
от 08.12.2021 № 438

**План первоочередных действий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию в 2022 году центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
Ягубовской средней общеобразовательной школе**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Получен приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – приказ МОНиМП НО) от 25.10.2021 № 316-01-63-2516/21 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Нижегородской области, на базе которых в 2022 году будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Доведение информации до МБОУ Ягубовской СОШ (далее- Школа) - участницы проекта	Управление образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (далее- Управление образования)	Выполнено
2	Выбраны помещения Школы для создания Центра «Точка роста»	Решение Школы	Школа	Выполнено
3	Определен муниципальный куратор	Приказ управления образования и спорта администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (далее- приказ УО)	Управление образования	8 декабря 2021 г.
4	Утвержден комплекс мер (дорожная карта) по	Приказ УО	Управление образования	8 декабря 2021 г.

	созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее- Центр «Точка роста»)			
5	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Приказ УО	Управление образования	Декабрь 2021 г.
6	Утверждена смета расходов на проведение ремонтных работ в помещениях Школы	Смета расходов	Управление образования, Школа	Декабрь 2021 г.
7	Получены показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденные приказом МОНиМП НО	Доведены до Школы показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденные приказом МОНиМП НО	Управление образования, Школа	Декабрь 2021 г.
8	Получено типовое Положение о деятельности в Нижегородской области центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденное приказом МОНиМП НО	Доведено до Школы типовое Положение о деятельности в Нижегородской области центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденное приказом МОНиМП НО	Управление образования	Декабрь 2021 г.
9	Утверждено Положение о деятельности Центра «Точка роста»	Приказ Школы	Школа	Февраль 2022 г.
10	Организовано освещение информации о подготовке к открытию Центра «Точка роста»:	Информация, пресс-релиз и проч.	Управление образования, Школа	Февраль- август 2022 г.

	-в печатных СМИ; -в Интернет-ресурсах, в т.ч. на сайтах Управления образования и Школы			
11	Получен типовой дизайн – проект и проект зонирования Центра «Точка роста», утвержденный приказом МОНиМП НО	Направлен в Школу Типовой дизайн – проект и проект зонирования Центра «Точка роста», утвержденный приказом МОНиМП НО	Управление образования	Март 2022 г.
12	Проведены ремонтные работы в помещениях Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Управление образования, Школа	Июнь – 15 августа 2022 г.
13	Обеспечено участие педагогических работников Центра «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе / в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Сертификат/ удостоверение о повышении квалификации	Управление образования, Школа	Согласно графику ГБОУ ДПО НИРО
14	Получено оборудование для Центра «Точка роста»	Подтверждающие документы на поставку оборудования	Школа	До 25 августа 2022 г.
15	Направлен в ГБОУ ДПО НИРО реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста»	По форме	Школа	До 25 августа 2022 г.
16	Направлен в ГБОУ ДПО НИРО фотомониторинг по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме	Школа	25 августа 2022 г., далее ежегодно

17	Направлен в ГБОУ ДПО НИРО мониторинг работ по приведению площадок центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме	Школа	25 августа 2022 г., далее ежегодно
18	Начало работы Центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Управление образования, Школа	1 сентября 2022 года
19	Подготовлен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей	Управление образования, Школа	1 октября 2022 г., далее – ежеквартально