

План работы по обеспечению введения в 2020-2021 учебном году в МБОУ Ягубовской СОШ

Направление деятельности	Содержание	Ответственный	Сроки
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1.1. Издание приказа МБОУ Ягубовской СОШ «О подготовке введения в 2020-2021 учебном году Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Ягубовской СОШ»	Директор Гришина М.В..	Январь 2020 г.
	1.2. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	заместитель директора по УВР Морозкина А.А.	Январь – май 2020 г.
	1.3. Самоанализ школы с целью определения уровня готовности к введению ФГОС среднего общего образования	Директор Гришина М.В..	Январь 2020 г.
	1.4. Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения.	Директор Гришина М.В., заместитель директора по УВР Морозкина А.А.	Январь – май 2020 г.
	1.5. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС среднего общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А., библиотекарь Рыбина Ю.В.	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6. Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования школы.	Директор Гришина М.В., рабочая группа	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.1. Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с основной образовательной программой на 2020-2021 уч.год	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А..	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности	Левина Е.Н.	Февраль -

			апрель 2020 г.
	1.6.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам	Рабочая группа, педагоги МБОУ Ягубовской СОШ	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.4. Разработка программы воспитания и социализации учащихся	Левина Е.Н.	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.5. Разработка программы развития универсальных учебных действий	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А..	Февраль - апрель 2020 г.
	1.6.6. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов	Заместитель директора по КВР Морозкина А.А..	Февраль - апрель 2020 г.
2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО	2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.	Директор Гришина М.В.	Январь 2020
	2.2. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» всех участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.)	Рабочая группа	Январь- февраль 2020
	2.3. Разработка форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А., Левина Е.Н.	Январь- февраль 2020
	2.4. Разработка и утверждение планов подготовки к введению ФГОС СОО	Директор Гришина М.В.	Январь 2020
	2.5. Экспертиза соответствия оборудования учебных кабинетов для учащихся основной школы		Январь-

перечню учебного и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для реализации ФГОС СОО	Директор Гришина М.В., заместитель директора по УВР Морозкина А.А.	февраль 2020
2.6. Дооборудование учебных кабинетов в соответствии с экспертизой	Директор Гришина М.В.	Март- август 2020
2.7. Оснащение МБОУ оборудованием для осуществления проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся	Директор Гришина М.В.	Март- август 2020
2.8. Формирование списка и заказ учебников для учащихся 10-х классов в соответствии с ООП СОО	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А., библиотекарь Рыбина Ю.В.	Февраль- март 2020
2.9. Обеспечение информационно-образовательной среды МБОУ Ягубовской СОШ	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,	Март- август 2020
2.10. Анкетирование родителей 10-х классов по изучению образовательных потребностей и интересу обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,	Апрель- май 2020
2.11. Разработка моделей внеурочной деятельности в 10 классах	Левина Е.Н.	Февраль- май 2020
2.12. Диагностика подготовленности учащихся 10-х классов к обучению по ФГОС СОО	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,	апрель 2020
2.13. Мониторинг подготовленности к введению ФГОС СОО	Директор Гришина М.В., заместитель директора по УВР Морозкина А.А.	Март-май 2020

3. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО	3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО	Директор Гришина М.В., заместитель директора по УВР Морозкина А.А., Левина Е.Н.	Январь-февраль 2020
	3.2. Проведение и анализ результатов диагностики выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО	Директор Гришина М.В., заместитель директора по УВР Морозкина А.А., Левина Е.Н.	Март, август 2020
	3.3. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС общего образования в школе	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,	Март 2020
	3.4. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФГОС. Разработка плана-графика прохождения ПК	Директор Гришина М.В., заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,	Март – август 2020
	3.5. Организация и проведение семинаров и совещаний по изучению примерной ООС СОО.	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,	Январь – февраль 2020
	3.6. Разработка планов методической работы, обеспечивающей подготовку и сопровождение реализации ФГОС СОО; системы внутришкольного мониторинга	заместитель директора по УВР Морозкина А.А., Левина Е.Н., рабочая группа	Февраль-май 2020
	3.7. Проведение семинаров по внедрению деятельностного метода обучения	заместитель директора по УВР Морозкина А.А., Левина Е.Н., рабочая группа	Февраль-май 2020
	3.8. Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС среднего общего образования	заместитель директора по УВР Морозкина А.А., Левина Е.Н.,	Январь – август 2020
4. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО	Публикация на сайте МБОУ нормативно-правовых документов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,	В теч. года
	Публикация на сайтах МБОУ информации о подготовке к введению	Заместитель директора по УВР	В теч. года

ФГОС СОО	Морозкина А.А.,	
Отражение в Публичных докладах МБОУ информации о подготовке к введению ФГОС СОО	Директор Гришина М.В., заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,	В теч. года