



АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Ягубовская средняя общеобразовательная школа

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код

Номер документа	Дата составления
60	3. 03. 2020 г.

## П Р И К А З

### О разработке основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 « Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования»( с изменениями и дополнениями от 29.12.2014,31.12.2015,29.06.2017); примерной основной образовательной программы среднего общего образования ( одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию , протокол 28 июня 2016 г №2/16-з); «Положения о рабочей группе по сопровождению введения ФГОС СОО» утвержденного приказом МБОУ Ягубовской СОШ от 09.01.2020 №1 и с целью создания условий для перехода образовательной организации на ФГОС СОО с 01.09.2020 г

приказываю:

1. Утвердить План-график разработки основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) (приложение 1)
2. Поручить рабочей группе по обеспечению введения ФГОС СОО, разработку проекта ООП СОО в срок до 15 мая 2020 года в соответствии с Приложением 2.



3. Представить проект ООП СОО на педагогический совет к 22 мая 2020 года.
4. Морозкиной А.А. заместителю директора по УВР взять под строгий контроль разработку разделов ООП ССО
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. директора

Е.П.Егорова

С приказом ознакомлены:



### План- график разработки ООП СОО

№	Мероприятия	Срок	Исполнители
1	Рассмотрения вопроса о разработке ООП СОО на заседании педагогического совета	06.02.2020	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.
2	Издание приказа о разработке ООП СОО	03.03.2020	И.о.директора Е.П.Егорова
3	Распределение заданий среди участников рабочей группы	Февраль 2020	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.
4	Рассмотрения вопроса о разработке ООП СОО на заседании ШМО	Март 2020	Руководитель ШМО Рыбина Ю.В.
5	Анкетирование участников образовательных отношений	Февраль 2020	Классные руководители, учителя-предметники, заместитель директора по УВР Морозкина А.А.
6	Работа над разделами ООП СОО	Март-май 2020 г	Рабочая группа
7	Обсуждение проектов разделов ООП СОО на заседании педагогического совета, Совета школы, совета обучающихся	Май 2020 г	Директор
8	Издание приказа об утверждении ООП СОО	До 31 мая 2020г	Директор



## План-график

### Работы членов рабочей группы над разделами ООП СОО

№	Разделы программы	Срок исполнения	Исполнители
1	Целевой раздел		
1.1	Пояснительная записка	Февраль 2020	Директор Е.П.Егорова
1.2	Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО	Февраль-март 2020	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.
1.3	Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО	Март 2020	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А., Левина Е.Н., Рыбина Ю.В.,Шеронова О.Б.
2	Содержательный раздел		
2.1	Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования , включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской проектной деятельности	Март- апрель 2020	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А., Левина Е.Н., Рыбина Ю.В.,Шеронова О.Б.
2.2.	Рабочие программы учебных предметов. Курсов, курсов внеурочной деятельности	Март-май 2020	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А., учителя - предметники
2.3	Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования	Март 2020г	Левина Е.Н.
2.4.	Программа коррекционной работы	Апрель 2020	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,
3	Организационный раздел		
3.1	Учебный план	Март 2020	Заместитель директора по УВР Морозкина А.А.,



3.2	План внеурочной деятельности	Март 2020	Левина Е.Н.
3.3	Система условий реализации ООП СОО	Апрель 2020г	Директор Е.П.Егорова
3.4	Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий	Апрель 2020г	Директор Е.П.Егорова
3.5	Разработка контроля состояния системы условий	Май 2020г	Директор Е.П.Егорова